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0. コンソーシアム内における各主体の役割分担

日本製鉄
（幹事会社）

JFEスチール
再委託先：電力中央研究所

神戸製鋼所

日本製鉄が実施する研究開発の内容

① 水素系ガス吹込み

③ 全体プロセス評価・検討

JFEが実施する研究開発の内容 神戸製鋼が実施する研究開発の内容

② 微粉炭・還元ガス燃焼挙動検討

③ 全体プロセス評価・検討 ③ 全体プロセス評価・検討

金属系材料研究開発センター
(JRCM)

JRCMが実施する研究開発の内容

③ 全体プロセス評価・検討

1.高炉を用いた水素還元技術の開発/①所内水素を活用した水素還元技術等の開発

（プロジェクトの目的：製鉄プロセスからCCUSと合わせてCO2排出を30％以上削減する技術の実現）
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1. 事業戦略・事業計画
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（社会面）
• 近年頻発する異常気象等を背景に，国内外で気候変動への

危機感が高まり，地球環境問題はグローバルリスクとしての
位置づけが極めて大きなものとなっている。

（経済面）
• CN目標を実現するためのエネルギー投資が拡大し，日本の実

質GDP水準は今後30年にわたり1.2%ほど押し上げられる。
• 社会のグリーン化に伴い，電磁鋼板や高張力鋼板などの高品

質・高機能鋼材の要求が高まり，さらなる事業成長の機会へ
（政策面）

• 主要各国は，2050年カーボンニュートラルを宣言し，成長機会
としての脱炭素化に向けて大規模な経済対策を実施

• 日本政府もGX推進法に基づく各種政策的支援を開始
（技術面）

• 水素，アンモニア等への燃料転換に向けての開発加速
• 発生CO2のリサイクル，固体化技術の進展

カーボンニュートラル社会における産業アーキテクチャカーボンニュートラルを踏まえたマクロトレンド認識

1. 事業戦略・事業計画／（1）産業構造変化に対する認識

メーカーおよび消費者等の変化によりグリーン鋼材※市場が急拡大すると予想

⚫ 市場機会：
グリーン鋼材需要の高まりによる新たな高付加価値
鉄鋼製品マーケットへの参入

⚫ 社会・顧客・国民等に与えるインパクト：
材料調達を含むサプライチェーン全体と製造工程でのCO2

      削減に寄与。片寄せ法などのさまざまな手法が提案されている

⚫ 当該変化に対する経営ビジョン：
気候変動問題は事業継続の観点から極めて重要な経営課題と捉え，
✓ 気候変動問題の解決に向け，新技術の研究開発を加速し，

超革新的技術に挑戦
✓ 持続可能な社会の実現に貢献する事業機会の拡大を推進し，

社会全体のCO2削減に貢献することで企業価値の向上を図る

LCA的観点でCO2排出しない・させいな
い消費が当たり前の時代 脱炭素エネルギー

脱炭素化素材への
ニーズの高まり

グリーン社会への転換 社会の要求

構造材として鉄を
代替するものはない

グリーン鋼材メルセデスベンツは2039年にCNなサプラ
イヤーチェーンを達成すると言及

※グリーン鉄研究会で取りまとめられた，「GX推進のためのグリーン鉄」 を示す

(出典)令和2年8月消費者庁：
エシカル消費に関する意識調査など
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セグメント分析（自動車におけるグリーン材料調達を例示） ターゲットの概要

メルセデス
ベンツ

トヨタ

消費量（現在）需要家

自動車

自動車

主なプレーヤー 課題

• メルセデスベンツはサプライチェーンにかかわる75%の
企業と2039年までにカーボンニュートラルな製品を
提供する契約を締結

• 2030年目標として，LCA▽30% および
再生材比率30%以上を掲げている

• 2050年にカーボンニュートラル達成を宣言

サプライヤーの対応
• SSABは試験プラントで生産されたグリーン水素で還元された鋼材を、ボルボ社やメルセデスベ

ンツ社などの自動車メーカー等に供給開始。
• JFEスチールはCO2排出削減技術により創出した削減量を「マスバランス方式」を適用して特

定の鋼材に割り当てることで、鉄鋼製造プロセスにおけるCO2排出量を大幅に削減した鉄鋼
製品「JGreeXⓇ（ジェイグリークス）」の供給を開始。

低CO2負荷
素材への転換

外装材

1. 事業戦略・事業計画／（2）市場のセグメント・ターゲット

産業用素材のうちグリーン鋼材製造をターゲットとして想定

再生可能素材
・木材

・バイオプラスチック

製造時のCO2排出を
大幅に削減した素材

・グリーン鋼材
・グリーンアルミ

構造材

・プラスチック
・ゴム
・ガラス

・鋼材
（高張力鋼板，電磁鋼板など）

・アルミなど

現行自動車素材

グリーン自動車素材

低負荷

高負荷

需要家の要求
• サプライチェーンのカーボンニュートラル化を進めていくと宣言するメーカーが出現
• 日本国内においても、排出削減目標を提示する動きがある

本
P
J

技術優位性を有し，お客様から付加価値を認めていただき，汎用品を上回る収益力を持つ
高付加価値商品をグリーン鋼材に転換することで，グリーン社会における製品競争力を強化
これにより，政府が掲げている「2030年 1,000万トンのグリーン鋼材供給」に貢献

自動車鋼材市場
国内 800万t/年
欧州 1600万t/年
※自動車1台当たり0.8t

の鋼材を使用と仮定
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ビジネスモデルの概要（製品、サービス、価値提供・収益化の方法)と研究開発計画の関係性

1. 事業戦略・事業計画／（3）提供価値・ビジネスモデル

カーボンリサイクル技術を用いてグリーンな鋼材を提供する事業を創出/拡大

◎エシカル消費※にかかわる消費者意識向上
・自然災害や環境破壊・資源の枯渇等の問題はですべ
ての人が可能な範囲で行動するべき ⇒57.1％
・エシカル商品の提供が企業イメージ向上につながる
  ⇒79.6％
・エシカル商品・サービスの購入時の価格アップを容認
⇒69.0％

（令和2年8月消費者庁：エシカル消費に関する意識調査より）

◎削減実績量という新しい価値を創造
• GX投資により創出した削減実績量を環境価値として

訴求するグリーン鋼材を提供
• 社会のグリーン化に必要不可欠な高品質・高機能鋼

材をグリーン鋼材に転換
➠ 需要家製品のCFP/LCA削減に貢献

社会・顧客に対する提供価値 ※エシカル消費とは環境や人権に対して十分
配慮された商品やサービスを選択・購入すること

需要家の製品のGX商品価値を高めることは
グリーン社会で “選ばれる商品” となり，
需要家の事業成長にも貢献

鉄鋼メーカー（グリーン鋼材製造プロセス）

低品位鉱石を使用しながら大量生産が可能で、カーボンニュートラルが
実現できる製鉄所を実現⇒実現に向けた複線的な開発により実現

先進高炉 水素還元製鉄

自動車メーカー

ｸﾞﾘｰﾝ鋼材

アジアの大消費地への供
給を担うためには大量の
高品質鋼材が必要
⇒鋼材供給能力重要な
ファクター

鉄鉱石

原料炭

グリーン水素

原料・還元材サプライヤー

原
料
な
ど

日本において主な鉱石
供給国は豪州である。
豪州鉱石は原料中に含
まれる不純物（スラグ
分）が多い反面、大量・
安価に入手が可能であ
る。

ヨーロッパ製鉄各社とのビジネスモデル差異

・ヨーロッパ各製鉄会社（例SSAB,アルセロールミタル、
ティッセンなど）が天然ガスベースのシャフト炉還元を
ベースに水素還元へ変換していくことを指向している。
・日本国は①低品位豪州鉱石を主な原料としている、
②天然ガス、水素を輸入に頼ることとなるなどの理由
から、価格競争力のある先進高炉開発なども推進
・低品位鉱石の利用が可能になれば、国内各メー
カーの鋼材価格競争力を強化することができ、幅広い
ユーザに対して、大量の良質鋼材供給が可能になる。最終需要家の環境への貢献満足度向上
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コンソシーアム外の企業に対する比較優位性コンソーシアムの強み、弱み（経営資源）

コンソーシアムの強み
• 低CO2にかかわる技術蓄積
• 世界最高レベルの省エネ製鉄所運用
• COURSE50などの過去の低CO2プロジェクトを実行

してきた経験
• 製銑・製鋼にかかわる技術者が多く在籍
• コンビナート が周辺に立地した臨海製鉄所の保有

(化学・エネルギー等の業種が周辺に立地)

ターゲットに対する提供価値（グリーン鋼材）
• 各国の自動車メーカーなどがサプライチェーンの

カーボンニュートラル化を進めていくと宣言。
• 製造時のCO2発生量を低減させたグリーン鋼材

の提供にかかわる要望が拡大
• エシカル消費を指向するカスタマーの満足度を向

上させ、新たな価値を提供する。

1. 事業戦略・事業計画／（4）経営資源・ポジショニング

コンソーシアムの強みを活かして、社会・顧客に対してグリーン鋼材という価値を提供

コンソーシアムの弱み及び対応
• 周囲に高品質鉱石生産地が少ない
• ｸﾞﾘｰﾝ電力・水素の価格高・不足
• 水素インフラ脆弱性

・GI基金を活用した技術開発
・公的なインフラ基盤等の整備

• 過去の低CO2プロジェクトへの
取り組み(COURSE50など)

• 世界最高レベルの省エネ製鉄
所運用

技術

• 需要家との密な連携体制
• 低価格豪州鉱石の使用

• コンビナートに隣接した臨海製
鉄所用地の保有

• 製銑・製鋼にかかわる技術者
が多く在籍

顧客基盤/サプライチェーン その他

欧州：域内で高品質鉱石が産出され、サプ
ライチェーン的に有利。
⇒本プロジェクトを用いて特に豪州などで産出
される低品位鉱石に関する技術開発を加速

中国：日本と同様に低品位豪州鉱を使用、
宝武 (Bao)で 革新高炉の開発実施中。

COURSE50などの過去知見を活用しながら
開発を実施。

• 国プロ(オールジャパン)技術開
発への積極協力

• 需要家との関係強化、理
解活動（コスト負担等の議
論）

• 低品位・低価格豪州鉱サ
プライヤーとの協力模索

• コンビナートの他業種（化
学・エネルギー等）との連携
模索

• 新規技術者の採用・育成
強化

（将来に向けた取り組み）

（現状）
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2021年度 ・・・ 2030年度

売上高 - ・・・ -

研究開発費

取組の段階

CO2削減効果 - ・・・ -
各社実装の進行に伴い

1,000万t/年規模で削減

投資計画

1. 事業戦略・事業計画／（5）事業計画の全体像

✓ 本事業終了後、2030年頃の事業化を目指す。
✓ カーボンニュートラル製造プロセスの研究開発・実装により、鋼材市場のグリーンスチール化に対応していく。

10年間の研究開発の後、2030年頃の事業化、その後の投資回収を想定

約8,047億円（本事業の支援期間の参画企業合計） 実機化設備費用で数兆円規模を想定

研究開発・実証試験 社会実装

2030年以降の事業化、その後の投資回収を想定

コンソーシアム共通
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• グリーン鋼材にかかわる国内ガイドライ
ンの整備（国際標準化に向けて）

• 需要家に対するグリーン鋼材に関する
理解活動の実施

• 海外への積極的な発信、学会等での
積極的な広報活動の実施

• ライセンスビジネスによる技術の収益化
に関しても検討

研究開発・実証

取組方針

国際競争
上の
優位性

1. 事業戦略・事業計画／（6）研究開発・設備投資・マーケティング計画

研究開発段階から将来の社会実装（設備投資・マーケティング）を見据えた計画を推進

設備投資 マーケティング

• 開発課題を解決するために小規模実験
設備から大規模設備を順次建設

• 実験設備を各社で分担して建設
• 実験により得られた成果はコンソーシアム

内での情報交流を実施
• 実装設備に関しては、グリーン鋼材需要、

カーボンフリー水素/電力の調達状況、
各プロセスの経済合理性に鑑みながら
各社で建設を判断

• 国内高炉メーカーが協力してコンソーシア
ムを結成。各社の知見を総合的に活用。

• 現在の技術レベル・日本の地政学的な
特色（豪州鉱山に近いこと）に鑑み、高
炉/還元炉/電気炉のすべてに対して、複
線的に開発を実施

• COURSE50プロジェクトの知見・設備を
活用。

• コンソーシアム内の協力体制により、開
発を加速

• 各社に製銑・製鋼にかかわる技術者が
多く在籍、学識経験者の知見も活用し
た開発体制が構築可能

• 長期間にわたり醸成された需要家との
信頼関係

• 鉄鋼関連の標準（ISO14030-3）
などの作成過程において、議論をリード
してきた実績

• コンソーシアム内での情報共有により、実
装化可否判断を効率的に実施

• 既存製鉄所インフラの一部活用
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1. 事業戦略・事業計画／（7）資金計画

国の支援に加えて、本事業期間において参画企業で約3,548億円の自己負担を予定

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度 ･･･

事業全体の資金需要

うち研究開発投資

国費負担※1

（委託／補助）

自己負担

約8,047億円＋実用化費用※2

約8,047億円

約4,499億円

約3,548億円＋実用化費用

本事業期間の
開発完了の後、
自己負担にて、
次ステップの試験
操業を実施する
予定

【本事業に係る事業費および負担額（参画企業合計）】

コンソーシアム共通

※１：インセンティブ額が全額支払われた場合
※2：早期実用化が可能となった場合は資金需要および自己負担分はさらに増額される
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２. 研究開発計画



12

• 全体プロセス
   評価・検討

• 微粉炭・還元ガス
   の燃焼挙動検討

2. 研究開発計画／（1）研究開発目標

研究開発項目研究開発項目

KPI

製鉄プロセスからCCUSと合わせてCO2排出を30％以上
削減する技術の実装

アウトプット目標

• 水素系ガス吹込み

2

3

１．高炉を用いた水素還元技術の
開発 

① 所内水素を活用した水素還元
技術等の開発

KPI設定の考え方

・CO2削減率 約10%
（対現状高炉）

・未還元材量 現状高炉比1以下 ・微粉炭+水素系ガス吹込み条件における吹
込み還元材のガス化を確認

研究開発内容

「製鉄プロセスからCO2排出を30％以上削減する技術の実装」というアウトプット目標を達成す
るために必要な複数のKPIを設定

・製鉄所の全体の物質・エネルギー収
 支モデルによりCO2削減30%以上の
効果を評価

・還元材の水素系ガスへの代替によるカーボン
 消費量削減

・1-②テーマとも一貫し、同一基準で各種
CO2削減技術を評価

・CCUSによるCO2削減20%以上については
技術確立した段階で実装する

1

＊:経済産業省製造産業局:「製鉄プロセスにおける水素活用」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画令和3年9月14日より

事業開始時

のTRL:
  4 ＊
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• 全体プロセス
   評価・検討

• 微粉炭・還元ガス
   の燃焼挙動検討

• 水素系ガス吹込み

2. 研究開発計画／（2）研究開発内容

• 還元材の水素系ガスへの代替

• モデル一貫製鉄所物質・エネルギー収支モデル
の構築

KPI 解決方法

CO2削減率 約10％

未燃還元材量 現状高炉
比1以下

• 実炉条件のレースウェイ燃焼挙動評価モデルの
構築

1

2

3

各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

各技術のエネルギ収支,
CO2削減評価
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2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（これまでの取組）

各KPIの目標達成に向けた個別の研究開発の進捗度

• 全体プロセス
評価・検討

3

研究開発内容 これまでの（前回からの）開発進捗 進捗度(◎/〇/△/×)

1) CCUS最新動向調査のため、学会情報や文献情報を収集した。

2）水素系ガス吹込み、CO2分離プロトモデルを構築し、調査結果に基
づいたCO2分離エネルギー原単位により試算を行い妥当性評価中。

〇計画通り進捗1) CO₂分離文献調査、回
収条件でのエネルギ評価

2）水素系ガス吹込み、
CO2分離の導入効果評価
モデルを構築し、物質・エネ
ルギー収支を試算、モデル
の妥当性を判断

• 微粉炭・還元
ガスの燃焼挙
動検討

2

• 水素系ガス
吹込み

1 1) COGコンプレッサー等主要機器、配管の製作、およびコンプレッサー等
の基礎工事を完了した。
COG吹込み設備の製作、購入品の据付工事に着手した。

2) 送風設備の詳細設計を完了し、据付に向けた事前工事に着手した。
その他必要機器についても、詳細設計を推進中。

〇計画通り進捗1) 水素系ガス吹込み設備
の実機実装

2) その他関連設備の実機
実装

3) 実機高炉での水素系ガ
ス吹込み操業でCO2削減
量約10%の効果検証

1) 羽口吹込み材の燃焼
挙動評価
2) 実機高炉羽口条件の
燃焼解析モデル開発

〇計画通り進捗1) 実機高炉の操業条件調整を考慮してレースウェイ燃焼解析モデル
のインプットパラメータを作成し、操業条件を変えた解析を開始した。
2) 実機高炉羽口周りの解析対象範囲を決定し、レースウェイ燃焼解
析モデル、微粉炭反応速度の計算手法の開発を開始した。

（太字:当社実施箇所）
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2. 研究開発計画／（2）研究開発内容（今後の取組）

個別の研究開発における技術課題と解決の見通し

残された技術課題

・ 水素系ガス吹込み時のレースウェイ内燃焼挙
動の評価

・ 実機高炉羽口条件のレースウェイ燃焼解析モ
デルの作成

1）CO₂分離設置実現性を評価
・エネルギ、設置面積、コスト評価

2） 水素系ガス吹込み、CO₂分離の導入効果
評価モデルを構築し、物質・エネルギー収支試
算と、1-②（SC50、CR高炉）との連携を可
能とするモデル構築。

解決の見通し

・計画通り実施予定

・計画通り実施予定

研究開発内容

・ 水素系ガス吹込み設備の製作・据付工事推進

・ 安環防対策の詳細設計への反映

・ 詳細設備運転方案策定

・ 実機操業試験の完遂

• 全体プロセス
評価・検討

3

1) 羽口吹込み材の燃焼挙
動評価
2) 実機高炉羽口条件の
燃焼解析モデル開発

1) CO₂分離文献調査、回
収条件でのエネルギ評価

2）水素系ガス吹込み、
CO₂分離の導入効果評価
モデルを構築し、物質・エネ
ルギー収支を試算、モデルの
妥当性を判断

• 微粉炭・還元
ガスの燃焼挙
動検討

2

• 水素系ガス
吹込み

1 1) 水素系ガス吹込み設備
の実機実装

2) その他関連設備の実機
実装

3) 実機高炉での水素系ガ
ス吹込み操業でCO2削減
量約10%の効果検証

・計画通り実施予定

・リスクアセスにより、検知器等の最適配置を
検討

・水素系ガス吹込み量に応じた設備運転
方案を整理

（太字:当社実施箇所）
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（参考）研究開発内容1-①
１. 高炉を用いた水素還元技術の開発 ①所内水素を活用した水素還元技術等の開発

2030年までに、所内水素を活用した高炉における水素還元技術およびCO2分離回収技術などにより、製鉄プロセスからCO2排出量を
30%以上削減する技術の実装を目指す。
（水素還元技術などで10%以上、CO2分離回収技術で20%以上の計30%以上削減を想定）
① 実炉実証試験に向けた操業条件の検討
② 実高炉（5000m3級）での実証試験

事業イメージ

出典：「製鉄プロセスにおける水素活用」プロジェクトの研究開発・社会実装の方向性（2021年8月 経済産業省製造産業局）を基にNEDO作成

日本製鉄株式会社、JFEスチール株式会社、株式会社神戸製鋼所、
一般財団法人金属系材料研究開発センター

実施体制

事業の目的・概要

 事業規模（①＋②） ：約353億円
 支援規模（①＋②）*：約140億円

*インセンティブ額を含む。今後ステージゲートで事業進捗などに
応じて変更の可能性あり

補助率など：①委託 → ②1/2 補助
               （インセンティブ率は10%）

2021年度～2027年度（7年間） ※当初計画より2年前倒し

事業期間

事業規模等

高炉水素還元技術（CO2 10％削減） CO₂分離・回収技術
（CO2 20％削減）

高炉

コークス
(C)

鉄鉱石
(Fe2O3)

水素系ガス

焼結炉

コークス炉

高炉ガス

化学吸収法

物理吸着法

CO₂
分離

CO₂
吸収

①加圧：CO₂吸着

②減圧：CO₂脱着

CO₂

未利用低温廃熱有効利用技術

＋コークス炉ガス改
質設備

コークス炉ガス

※太字：幹事企業
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2. 研究開発計画／（3）実施スケジュール

①水素系ガス吹込み
要素技術開発

総事業規模 353億円
国費負担額 140億円

③全体プロセス評価・
検討

①水素系ガス吹込み
実機実証試験

②微粉炭・還元ガス
の燃焼挙動検討

研究開発項目・事業規模

研究開発項目 研究開発内容

1.高炉を用いた
水素還元技術
の開発

①所内水素を
活用した水素
還元技術等
の開発

研究開発項目：1-①所内水素を活用した水素還元技術等の開発

実施スケジュール

2021 2025 2030

研究開発期間（国費負担有）

2032…

（COURSE50
事業）

事業化
社会実装

ステージゲート
(事業継続判断)

日鉄

全体プロセス評価
（水準１） （水準２）

全社

日鉄

実装

水準１
技術確立

モデル製鉄所構築

JFE
吹込み水準1の解析 吹込み水準2の解析

実施主体

当初計画

実績

当初計画

実績

当初計画
実績

当初計画

実績

当初計画

実績

水準２

実機実証試験

実機
実証試験

総事業費は物価上昇等
により増加の可能性あり
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実施体制図 各主体の役割と連携方法

各主体の役割

• 研究開発項目全体の取りまとめは、日本製鉄が行う。

• 日本製鉄は、①水素系ガス吹込み、
 ③全体プロセス評価を担当する。

• JFEスチールは、②微粉炭・還元ガスの燃焼挙動検討、
– ③全体プロセス評価を担当する。

• 電力中央研究所は、②微粉炭・還元ガスの燃焼挙動検討
 に関して、実機実証条件の解析に向けた
 レースウェイ燃焼モデルの改良を行う。

• 神戸製鋼所は、③全体プロセス評価を担当する。

• JRCMは、 ③全体プロセス評価を担当する。

研究開発における連携方法

• 定例打合せを実施し、各社間・各研究開発内容間で
連携する。

• 製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト４テーマで
    定期的な連携会議を実施し、
    製鉄業における一貫した整理と総合評価を実施する。

幹事企業

2. 研究開発計画／（4）研究開発体制

各主体の特長を生かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

日本製鉄
①水素系ガス吹込み
③全体プロセス評価

JRCM
③全体プロセス評価

１．高炉を用いた水素還元技術の開発
①所内水素を活用した水素還元技術等

の開発

再委託先

電力中央研究所
②実機実証条件の解析

に向けたモデル改良

JFEスチール
②微粉炭・還元ガスの

燃焼挙動検討
③全体プロセス評価

神戸製鋼所
③全体プロセス評価
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2. 研究開発計画／（5）技術的優位性

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目 活用可能な技術等 競合他社に対する優位性研究開発内容

水素系ガス
吹込み

１．高炉を用いた
水素還元技術の
開発 

①所内水素を活
用した水素還元技
術等の開発

微粉炭･還元
ガスの燃焼
挙動検討

• レースウェイ複合燃焼解析技術

全体プロセス
評価・検討

1

2

3

• 高炉数学モデル

• 水素系ガスの吹込み技術

• 製鉄所物質・エネルギｰ収支データ
およびモデル

優位性

• 高炉内現象を高精度で評価しうる高炉
総合プロセスモデルを保有。

• 試験高炉での開発実績を有する。

• 世界最高水準の高級鋼一貫製造技術
を保有。今回開発技術によってグリーン
スチールにおいても優位性を維持

• 既存鉄鋼プロセスは世界最高のエネル
ギー効率
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３．イノベーション推進体制
（経営のコミットメントを示すマネジメントシート）
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組織内体制図（構想図）

専務 朝比奈 健

3. イノベーション推進体制／（1）組織内の事業推進体制

経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置

アドバイザ
手塚主監
藤井主監
岸本技監

※必要に応じて開発体制の見直し等,
  機動的な運用体制を構築

副社長 須田 守
（全体統括）

副社長 福島 裕法

カーボンニュートラル
推進プロジェクトリーダー

<1-②>
ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ

開発部

<2-②>
新溶解ﾌﾟﾛ
ｾｽ開発部

<1-②>
製鋼技術部

<1-①>
製銑技術部

<2-①>
新還元ﾌﾟﾛ
ｾｽ開発部

<1-①,②>
製銑研究部

<1-②,2-②>
製鋼研究部

< 1-②,2-①>
ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ
ﾌﾟﾛｾｽ研究部

専務 花澤 和浩

部門間の連携方法
副社長クラスが出席する会議体を実施し、進捗およ
び連携状況を確認，フォローを実施中

<企画全般>
GX企画部

代表取締役社長 広瀬 政之
（事業にコミットする経営者）
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経営者等による具体的な施策・活動方針

経営者等の評価・報酬への反映

• 役員報酬の基本方針及び構成
-社グループの持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう，各取締
役および執行役員の役割，責務等に応じて基本報酬と業績に連動する報酬

（年次賞与、株式報酬）の割合を適切に設定
-気候変動問題への取り組みを加速させるインセンティブとして，役員の業績
連動報酬に気候変動に関する指標を導入を決定
（2023年度より適用，業界初）

経営者等による「カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み」への関与の方針

3. イノベーション推進体制／（2）マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与

事業の継続性確保の取組

• 本事業の推進にあたり，代表取締役社長以下，代表取締役5名全員が
参画するGX戦略会議において，コンセンサス方式で事業戦略の意思決定
することで，継続性を担保。

– KPIの設定
✓ 2024年度末のCO2排出量を2013年度比で18%以上削減達成
✓ 「2024年度末のCO2排出量を2013年度比で18%以上削減」において、

省エネ/技術開発によるCO2削減目標306万トンの100%の達成
✓グリーン鋼材需要喚起による、JGreeX®採用拡大

• 経営者のリーダーシップ
– 気候変動問題への対応は事業継続の観点から極めて重要な経営課題であると認

識し，中期経営計画の最重要課題に掲げるともに，2050年カーボンニュートラル
の実現に向けた当社のロードマップを「JFEスチール カーボンニュートラル戦略説明
会」として社内外の幅広いステークホルダーに経営者自ら公表
（2023年11月8日公表，参考-1）

✓ 2028年度 倉敷地区への革新電気炉導入を機関決定
✓超革新高炉に必要となる水素サプライチェーン構築に向けて，水島コンビナートの

立地を活かし，西日本製鉄所（倉敷地区）に隣接するENEOS（株）と水素
利活用に関する共同検討を行っています。

– 東日本製鉄所（京浜地区）の土地利用構想 「OHGISHIMA2050」を策定
– 第8回 GX実行会議において，日本鉄鋼業のカーボンニュートラルに向けた取組と

その実現に向けた官民連携の必要性・重要性を提言
（2023年11月7日公表，参考-2）

• 事業のモニタリング・管理
– 経営層主導による事業推進の仕組み
経営会議メンバーで構成されるGX戦略会議を24年度は5回開催，カーボンニュート
ラルに係る各組織・プロジェクトの重要課題を一元的に審議し，
方針決定を行った。
– 社内外の幅広い意見の反映（参考ｰ3）

「GXリーグ基本構想」に賛同するとともに，「グリーン商材の付加価値付け検討WG」
に参画し，グリーン商材・低炭素商材の価値創生に関わる異種業界に共通する
ルール策定に関する提言を取り纏め。
– GXリーグダッシュボートを活用した事業モニタリング・管理の導入
GX-ETSフェーズ１におけるCO2排出削減目標を公表
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社内経営戦略としての位置付け ステークホルダーに対する公表・説明

経営戦略の中核に「カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み」を位置づけ、広く情報発信

3. イノベーション推進体制／（3）マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ

• カーボンニュートラルに向けた全社戦略
– 2050年 カーボンニュートラルに向け，高品質鋼材をグリーン鋼材に転換し，

経済社会がグリーン化する中で，サプライチェーン全体の競争力向上に貢献
– 2023年度より、ＧＸリーグに本格的に参画。「グリーン商材の付加価値付

け検討WG」 に参画、製品のGX価値として 『削減実績量』を指標化
– 「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業」

の採択を受け，2025年3月に革新電気炉へのプロセス転換を機関決定
– 世界的に需要の高まるEV・HEV等の主機モーターに使用されるトップグレー

ドの無方向性電磁鋼板の増産や洋上風力向けの大単重厚鋼板
「J-TerraPlateTM」により，グリーンエネルギー拡大に向けた取り組みを推進
し，社会全体の脱炭素化に貢献

• 事業戦略・事業計画の決議・変更
– 経営課題としての長期的な事業戦略ビジョン策定およびコミットメント
JFEスチール経営会議および取締役会にて，2050年カーボンニュートラルの
実現に向けた長期ビジョンとしての研究開発計画を審議・決定。加えて，
JFEホールディングスのグループ経営戦略会議でも審議し，取締役会で決議。
– 定期的フォロー，見直しの機会

経営会議メンバーで構成されるGX戦略会議を5回開催し，カーボンニュートラル
に係る重要課題に対する方針，実行の意思決定を実施
– 社内周知（Jマガ掲載実績，参考-4）

年6回発行の社内報において，毎回カーボンニュートラルに関する記事を掲載
「カーボンニュートラル戦略」を推進プロジェクトリーダーが対面で説明し周知

• 決議事項と研究開発計画の関係
– 事業戦略・事業計画の一部としてグ、リーンイノベーション（GI）基金事業

で超革新技術開発を推進中

• 情報開示の方法
– 2019年5月，TCFD提言への賛同を表明し，TCFDの理念を経営戦略に反

映し，TCFD提言に沿った情報開示を実施。
– 統合報告書，CSR報告書において，TCFD等のフレームワークを活用し、事

業戦略・事業計画の内容を明示的に位置付け。
– TCFDが提言している「シナリオ分析」を用いて気候変動問題に対する課題を

特定するとともに，持続的な成長に向けた戦略として，7次中期経営計画
において，JFEグループ環境経営ビジョン2050を策定し，2050年カーボン
ニュートラルに向けたプロセス開発のロードマップを公表。（2021年5月）

– JFEスチール カーボンニュートラル戦略として，2030年CO2排出量削減30%，
2050年カーボンニュートラルに向けた社会実装ロードマップを公表。

• ステークホルダーへの説明（参考-5）

– 上記の情報開示に加え，マスコミインタビューやニュースリリース，投資
家向け説明会，株式との個別面談，株主通信等を通じて，ステークホル
ダーへ具体投資家・債権投資家・金融機関的な取り組みと事業の
将来見通しやリスクを積極的に説明。

– 「JFEスチールのGXへの挑戦」について動画を公開（22年6月20日）
– 各四半期決算発表にて，カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの最

新の進捗を積極的に公表しステークホルダーへ説明。
（24年5月,8月,11月，25年2月,5月）
当社Webサイトのニュースリリースにおいて，エコプロセス，エコプロダクト等，
気候変動問題解決に資するトピックスを発信。
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経営資源の投入方針 専門部署の設置

機動的に経営資源を投入し、着実に社会実装まで繋げられる組織体制を整備

3. イノベーション推進体制／（4）マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

• 実施体制の柔軟性の確保
– 事業推進における柔軟性確保
提案にかかる事業は，実施技術・経済・社会等の面において不確実性が
高い内容である。したがって，様々な超革新的技術開発には複線的にア
プローチし，必要に応じ，体制や手法の見直しを実施。
また，責任者，チームリーダーへの権限移譲を行い，追加リソース投入等
機動的な運用体制を構築する。
– 外部リソースの活用
2050年にカーボンニュートラルを実現する新技術の早期確立は個社単独で
は困難である。したがって，他業界や研究機関等の連携も視野に入れ
積極的に外部リソースを活用し開発を推進。

• 人材・設備・資金の投入方針
– 人的資源
本事業は，超革新的な技術開発への挑戦と位置付け，カーボンニュートラ
ル推進プロジェクト体制を構築。適宜，社内横断的な検討チームやハード
組織を新設し人材を投入。
GX戦略本部の新設に伴い，23年4月対比で倍増
– 既存設備活用
研究・実証に必要なインフラ整備期間の短縮，費用の圧縮を図るため，
可能な範囲で既存設備を活用し，新技術の早期確立を目指す。
– 資金投入方針
2023年9月 GX戦略の推進を機動的かつ確実に実行し，持続的な利益
成長を続けるため，公募増資・CB発行(新株式発行，自己株式処分，
転換社債発行)により総額2,045億円を調達。

• 専門部署の設置
– 2021年7月 カーボンリサイクル高炉およびCCUメタノール合成の

要素技術開発等の推進を目的として「カーボンリサイクル開発部」を設置
また，直接還元法に適した原料の開発およびCO2削減に資する外部
鉄源の確保の推進を目的として，原料部に「グリーン原料室」を設置。

– 2021年10月 直接還元鉄を活用した電気炉プロセス技術開発や
スクラップ等の鉄源を溶解する新プロセスの研究開発の加速を図るべく
「新溶解プロセス開発部」を設置。

– 2022年1月 直接水素還元技術の研究開発の加速を図るべく
「新還元プロセス開発部」を設置。

– 2023年5月 倉敷電気炉建設検討班を新設。具体的検討開始。
– 2023年6月 電力/燃料の非化石化，CCUS活用の加速を図るべく，

GXインフラ開発部を新設。
– 2024年4月付 より効率的な組織体制への変更が必要と判断し，

GX戦略本部を設置（参考-6）

• 若手人材の育成
– 育成機会の創出
専門グループには若手人材を多く配置するとともに，関連する海外研究
機関との交流を行い，中長期を見据えた育成機会を提供。
– 社外組織との連携
革新プロセスの開発にあたり設備仕様，スケールアップ，操業諸元の
設計には，専門性の高い シミュレーション解析による検討が必要である。
関連する学会，研究会のみならず，他分野とも連携し，当該解析
技術 を有する大学，研究機関の若手研究者と共同研究を推進。
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4. その他
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4. その他／（1）想定されるリスク要因と対処方針

リスクに対して十分な対策を講じるが、自然災害等の事態に陥った場合には事業中止も検討

研究開発（技術）におけるリスクと対応 社会実装（経済社会）におけるリスクと対応 その他（自然災害等）のリスクと対応

• 自然災害（地震、津波等）による設備破
損等のリスク
⇒近年の風水害による被害や行政の
ハザードマップ等の最新の情報に基づい
た､対策の見直しを実施する。

• COVID-19の再拡大等のパンデミックにより、
開発に大幅な遅れが生じる場合
⇒全体スケジュールの再調整も含め検討

する。

⚫ 事業中止の判断基準：

• ハードルの高い技術課題を解決できず開発目標を達成できない場合

• 開発技術を凌駕する新技術が出現し、将来のCNに対して社会実装までの期間やコスト面において有効である場合

• 水素、電力、バイオマスの価格が高く、かつグリーンスチールの評価が低く鋼材生産の収益性が見込まれず事業継続できなくなった場合

• 大規模震災等の自然災害により、事業の継続が困難となった場合

• ハードルの高い技術課題を解決できず開発目
標を達成できない場合

⇒コンソーシアムメンバー会社で連携して対処する
も解決策が見いだせない場合は開発を中止する。

• 開発技術を凌駕する新技術の出現
⇒将来のCNに対して社会実装までの期間やコスト

面において有効である場合は、中止も含めた検
討を行う。

• 安価でクリーンな水素の入手が困難となる
⇒開発は進めるが社会実装に関しては延期する。

なおコスト評価は継続して行い、社会実装の
タイミングを見極める。

• 水素、電力価格が高く、かつグリーンスチールの評価
が低く鋼材生産の収益性が見込まれない
⇒商品の価値を適正に価格に反映し受け止めて
もらえるよう国、お客様に働きかける。


